1. До особливостей широкомасштабних проектів радикально нових технологій не відносять:

 а) багатоцільовий характер задач; 

б) висока надійність прогнозованих результатів;

в) потреба в значній сумі інвестицій; 

г) мала гнучкість проекту.

2. Проект – це

а)план довгострокових фінансових вкладень; 

б) бізнес план; 

в) завдання з певними вихідними даними й плановими результатами (цілями), що зумовлюють спосіб його рішення; 

г) комплекс взаємопов’язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях. 

3. Такий чинник, як „рівень освіти” відноситься до групи факторів:

а) політичних; 

б) культурних; 

в) економічних; 

г) суспільних.
4. Проектний аналіз не може розглядатися як: 

а) інструмент планування й розвитку певної діяльності;

б) сукупність методів і прийомів, за допомогою яких можна розробити проект, визначивши умови його успішної реалізації; 

в) стадія життєвого циклу проекту;

г) певна філософія бізнесу, опанувавши яку можна успішно вести свої справи.

5. До аспектів проектного аналізу не відноситься:

а) технічний; 

б) екологічний;

в) ергономічний;

г) фінансовий.

6. До внутрішнього оточення проекту належать:

а) кліматичні умови;

б) стиль керівництва проектом;

в) рівень оподаткування;

г) рівень інформаційних технологій.

7. До головних ознак проекту не відносяться:

а) зміна стану на досягнення мети проекту;

б) обмеженість у часі;

в) обмеженість ресурсів;

г) неповторність.

8. До етапів управління проектом не відносяться:

а) початок та побудова проекту;

б) поточне управління та узгодження;

в) криза проекту;

г) оцінка проекту.

9. За масштабністю проекти поділяються: 

а) дрібномасштабні, середньомасштабні, крупномасштабні;

б) малі, середні, великі;

в)залежні, незалежні, взаємовиключні;

г)короткострокові, середньострокові, довгострокові.

10. Залежно від складності проект може бути:

а) економічним;

б) монопроектом; 

в) безпечним проектом;

г) довгостроковим.

11. Залежно від характеру діяльності проект може бути:

а) економічним;

б) монопроектом; 

в) безпечним проектом;

г) широкомасштабним.

12. Такий зовнішній фактор впливу на проект, як рівень освіти, належить до групи:

а) політичних чинників;

б) природних чинників;

в) суспільних чинників;

г) економічних чинників.

13. Такий зовнішній фактор впливу на проект, як стабільність національної валюти, належить до групи:

а) політичних чинників;

б) природних чинників;

в) суспільних чинників;

г) економічних чинників.

14. Такий зовнішній фактор впливу на проект, як міждержавні стосунки, належить до групи:

а) політичних чинників;

б) природних чинників;

в) суспільних чинників;

г) економічних чинників.
15. Проект розвитку ринку капіталів є:

а) економічним;

б) соціальним;

в) промисловим;

г) організаційним.

16. Проект реформування системи управління водним господарством є:

а) економічним;

б) соціальним;

в) промисловим;

г) організаційним.

17.  Проект подолання наслідків природних катаклізмів є:

а) економічним;

б) соціальним;

в) промисловим;

г) організаційним.

18. Проект розвитку ринку капіталів є:

а) економічним;

б) соціальним;

в) промисловим;

г) екологічним.

19. Проект створення нової організації є:

а) організаційним;

б) соціальним;

в) промисловим;

г) економічним.

20. Проектний аналіз спрямований на:

а) збільшення соціального добробуту;

б) збільшення соціального та приватного добробуту;

в) збільшення прибутку;

г) збільшення приватного добробуту.

21. Соціальні проекти спрямовані:

а) на досягнення ефекту у сфері охорони здоров’я, освіти, навколишнього середовища;

б) на покращення мікроклімату всередині підприємства;

в) на вдосконалення та реформування системи охорони праці на підприємстві;

г) на покращення житлово-побутових умов населення.

22.До етапів управління проектом не відносяться: 

а) початок та побудова проекту;

б) криза проекту;  

в) оцінка проекту; 

г) завершення проекту.

23.Короткострокові проекти — це проекти тривалістю: 

а) до 1 року;

 б) до 2 років; 

в) до 3 років; 

г) до 4 років.

24. За якою ознакою проекти поділяються на монопроект, мультипроект і мегапроект:

а) за складністю;

б) за ризикованістю;

в) за сферою діяльності;

г) за залежністю.
25. Комбінація „Ресурси-час-якість” носить назву:

1) трикутник обмежень;

2) піраміда Маслоу;

в) рамка чутливості;

г) рамка обмежень.

26. До факторів зовнішнього середовища відносять:

а) культурні, правові, стратегічні;
б)організаційні, політичні, суспільні;
в) суспільні, економічні, культурні, політичні;

г) організаційні, культурні, стратегічні.

27. До учасників проекту не відносяться:

а) замовник; 
б) субконтрактор; 
в) інвестор;

г) виконавець робіт.

28. Проекти, для яких мета і строки визначаються завчасно (однак, потребують постійного коригування), ресурси надаються по мірі просування проекту, а попередньо визначені витрати контролюються по мірі просування проекту, як правило відносять до: 

а) інвестиційних проектів;

б) організаційних проектів;

в) економічних проектів;

г) соціальних проектів.

29. Життєвий цикл проекту – це: 

а) час, протягом якого проект має бути здійснений з максимально можливою якістю;

б) час від моменту виникнення ідеї проекту до моменту завершення проекту;

в) час від завершення підготовки проекту до завершення впровадження проекту;

г) час від початку підготовки проекту до завершення впровадження проекту.

30. При проведенні фінансового аналізу не розглядаються: 

а) обґрунтованість фінансових прогнозів;

б) достатність оборотного капіталу; 

в) доцільність використання національних ресурсів;

г) забезпеченість платоспроможності по кредитах.

31. Виокремлюють такі фази проекту:

а)концептуальна, контрактна і фаза реалізації проекту; 

б) попереднє техніко-економічне обґрунтування, висновок з проекту і рішення про інвестування; 

в) передінвестиційна, інвестиційна та експлуатаційна; 

г) фаза проектування і впровадження.

32. Введення об’єкта в експлуатацію здійснюється на фазі:

а) експлуатаційній;

б) інвестиційній;

в) передінвестиційній;

г) технічній.

33. Розробка кошторисної документації здійснюється на фазі: 

а) експлуатаційній;

б) інвестиційній;

в) передінвестиційній;

г) реалізаційній.

34. Розробка ТЕО здійснюється на фазі:

а) експлуатаційній;

б) інвестиційній;

в) передінвестиційній;

г) реалізаційній.

35. Укладання контрактів здійснюється на фазі:

а) експлуатаційній;

б) інвестиційній;

в) передінвестиційній;

г) реалізаційній.

36. На стадії завершальної  оцінки проводиться  оцінка:

а) прийнятності проекту;

б) перспективності проекту;

в) ступеня досягнення поставлених цілей;

г) розробки проекту.

37. До змісту технічного аналізу входить:

а) аналіз ринку;

б) аналіз податкового законодавства;

в) вибір технології;

г) аналіз прибутковості.

38.Кількість стадій життєвого  циклу проекту:

 а) 4; 

б) 5; 

в) 7; 

г) 8.

39. На стадії реалізації проект здійснюється до моменту: 

а) підготовки технічних креслень; 

б) виділення всіх необхідних ресурсів;

в) введення в експлуатацію; 

г) завершення експлуатації.

40. На стадії завершальної оцінки проводиться оцінка:

 а) прийнятності реалізації проекту; 

б) перспективності проекту; 

в) ступеня досягнення поставлених цілей; 

г) одержаних результатів порівняно з планом.

41. Яка із стадій життєвого циклу проекту закінчується попереднім техніко-економічним обґрунтуванням:

1) розробка проекту;

2) реалізація проекту;

3) ідентифікація проекту;

4)  експертиза.
42. Розробка нових товарів — це: 

а) розробка конструкторсько-технологічної документації; 

б) генерування принципу дії нового товару; 

в) пошук ідеї нового товару, розробка технічної докумен​тації, виготовлення та випробування дослідного зразка, органі​зація серійного виробництва;

г) розробка та впровадження нової технології.

43. Проміжок часу від моменту виникнення проекту до моменту завершення проекту — це:

1) період експлуатації;

2) інноваційна діяльність;

3) життєвий цикл проекту;

г) всі відповіді правильні.

44. Для аналізу умов ринку:

а)  збирають і використовують відомості про попит, вимоги до продукції, характеристики конкурентів і споживачів, характе​ристики каналів руху товару; 

б) розраховують баланс грошових потоків;

в) вивчають екологічні наслідки здійснення проекту;

г) вивчають соціальні наслідки здійснення проекту.
45. Грошовий потік — це: 

а) баланс грошових надходжень і витрат; 

б) витрати матеріальних, фінансових та інтелектуальних ре​сурсів з метою одержання доходу; 

в) капітальні вкладення;

г) кошти, вкладені в об'єкт розвитку.

46. За напрямком руху коштів грошовий потік поділяється на:

а) надлишковий та дефіцитний;
б) позитивний, негативний;
в)регулярний, дискретний;

г) надлишковий, дефіцитний, регулярний, дискретний.

47. Сума чистого доходу та неявних надходжень - це:

а) грошовий потік; 
б) чистий грошовий потік; 
в) фінансовий грошовий потік;

г) правильної відповіді немає.

48. Сукупність розділених у часі надходжень і виплат коштів, які генеруються господарською діяльністю називається:

1) теперішня вартість;

2) грошовий потік підприємства;

в) чиста теперішня вартість;

г) дисконтований приведений дохід.
49. Операційний, фінансовий і грошовий потік від інвестиційної діяльності належать до такої класифікаційної ознаки:

1) за напрямком руху коштів;

2) за методом обрахунку грошових потоків;

3) за видами господарської діяльності;

г) немає жодної вірної відповіді.
50. За методом обрахунку обсягу виділяють наступні види грошових потоків підприємства:

а) валовий та чистий;

б) надлишковий та дефіцитний;
в) позитивний та негативний;
г) регулярний та дискретний.

51. За рівнем достатності обсягу виділяють наступні види грошових потоків підприємства:

а) валовий та чистий;

б) надлишковий та дефіцитний;
в) позитивний та негативний;
г) регулярний та дискретний.

52. За безперервністю формування у визначеному періоді розрізняють наступні види грошових потоків підприємства:
а) валовий та чистий;

б) надлишковий та дефіцитний;
в) позитивний та негативний;
г) регулярний та дискретний.

53. Операційний грошовий потік — це 

а) фактичні надходження або витрати грошових коштів у результаті поточної операційної діяльності фірми;

б) чисті витрати на придбання активів без продажу активів;

в) різниця між збільшенням поточних активів внаслідок реалізації нового проекту та автоматичним збільшенням кредиторських рахунків і нарахувань;

г) різниця між прибутками і витратами.

54. Капітальні витрати — це 

а) фактичні надходження або витрати грошових коштів у результаті поточної операційної діяльності фірми;

б) чисті витрати на придбання активів без продажу активів;

в) різниця між збільшенням поточних активів внаслідок реалізації нового проекту та автоматичним збільшенням кредиторських рахунків і нарахувань;

г) різниця між прибутками і витратами.

55. Приріст чистого робочого капіталу — це 

а) фактичні надходження або витрати грошових коштів у результаті поточної операційної діяльності фірми;

б) чисті витрати на придбання активів без продажу активів;

в) різниця між збільшенням поточних активів внаслідок реалізації нового проекту та автоматичним збільшенням кредиторських рахунків і нарахувань;

г) різниця між прибутками і витратами.

56. Грошовий потік можна визначити як:

а) сума чистого прибутку від проекту та неявни​х надходжень;

б) різниця чистого прибутку від проекту та неявни​х надходжень;

в) сума вигід і витрат від реалізованого проекту;

г) фактичні надходження або витрати грошових коштів у результаті поточної операційної діяльності фірми.

57. Виберіть правильну формулу для визначення майбутньої вартості ануїтету постнумерандо:
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58. Нарахування простих відсотків здійснюється за формулою:
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59. Нарахування складних відсотків здійснюється за формулою:
а) 
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60. Причинами зменшення вартості грошей в часі є:

1) схильність до ліквідності, ризик та інфляція;

2) схильність до розвитку та ризик;

в) альтернативна вартість;

г) виникнення кризи.

61. Якщо відомі початкова сума боргу (Р), відсоткова ставка (і), а розраховується кінцева сума боргу (S), то цей процес називається:

1) нагромадження;

2) компадинування;

3) накопичення;

4)  всі відповіді правильні.

62. Процентна ставка залежить від:

1) існуючих процентних ставок на ринку;

2) рівня інфляції;

3) відносин між кредиторами і позичальниками;

4)  всі відповіді вірні.
63. Процес розрахунку кінцевої суми боргу (S) при відомій початковій сумі боргу і процентній ставці називається:

а) дисконтування;

б) нагромадження;

в) ануїтет;

г) інвестування.
64. Процес розрахунку початкової суми боргу (Р) при відомій кінцевій сумі боргу і процентній ставці називається:

1) дисконтування;

2) нагромадження;

3) ануїтет;

4)  інвестування.
65. Простий ануїтет — має місце, якщо:

1) платежі здійснюються на початку року;

2) платежі здійснюються в кінці року;

в) проміжки виплат або інтервал платежу однакові;

г) платежі здійснюються протягом року.
66.На величину процентної ставки не впливають наступні чинники:

а) дохідність інвестицій;

б) вартість проекту;

в) величина і темп інфляції;

г) ризик пов’язаний з інвестиціями

67. Серед основних причин, чому гроші втрачають свою вартість, виділяють:

а) інфляція, ризик, схильність до ліквідності;

б) помилковий вибір ставки дисконтування;

в) необґрунтований підхід до визначення рівня інфляції;

68. Маржинальний дохід:

а) дохід, який підприємство планує отримати за рік;

б) величина грошових коштів, які отримало підприємство від продажу одиниці продукції чи послуг;

в) грошовий дохід, який можна отримати від продажу додаткової одиниці продукції;

г) різниця між виручкою і витратами.

69. Обсяг продажу продукції, при якому дохід від продажу повністю покриває всі витрати на виробництво продукції, в тому числі середньо ринковий відсоток на капітал і забезпечує нормальний підприємницький прибуток,  що означає:

а) маржинальний дохід;

б) точка беззбитковості;

в) чиста майбутня вартість;

г) прибуток.

70. Об’єм продажу продукції проекту, при якому дохід від продаж повністю покриває, всі витрати на виробництво:

1) маржинальний дохід;

2) точка беззбитковості;

3) чиста майбутня вартість;

4) рентабельність.

71. Змінні витрати: 

а) змінюються разом зі зміною обсягу випуску і дорівнюють нулю, якщо обсяг випуску дорівнює нулю;

б) не змінюються протягом певного періоду часу;

в) критичні витрати;

г) витрати, що відповідають певному рівню беззбитковості.

72. Постійні витрати: 

а) змінюються разом зі зміною обсягу випуску і дорівнюють нулю, якщо обсяг випуску дорівнює нулю;

б) не змінюються протягом певного періоду часу;

в) критичні витрати;

г) витрати, що відповідають певному рівню беззбитковості.
73. Точка беззбитковості визначається за формулою:

а) ПВ / (Цод – ЗВод);

б) (ПВ + ОпП) / (Цод – ЗВод);

в) (Цод - ЗВод) / Цод;

г) ЗВ + ПВ / Орп.

74. Ціна беззитковості визначається за формулою:

а) ПВ / (Цод – ЗВод);

б) (ПВ + ОпП) / (Цод – ЗВод);

в) (Цод - ЗВод) / Цод;

г) ЗВ + ПВ / Орп.

75. Обсяг реалізації, необхідний для отримання заданого прибутку, визначається за формулою:

а) ПВ / (Цод – ЗВод);

б) (ПВ + ОпП) / (Цод – ЗВод);

в) (Цод - ЗВод) / Цод;

г) ЗВ + ПВ / Орп.

76. Коефіцієнт маржинального доходу визначається за формулою:

а) ПВ / (Цод – ЗВод);

б) (ПВ + ОпП) / (Цод – ЗВод);

в) (Цод - ЗВод) / Цод;

г) ЗВ + ПВ / Орп.

77. Внутрішня норма рентабельності - це ставка дисконтування, при якій:

а) ЧТВ=0; 

б) ЧТВ=1; 

в) ЧТВ<0;

г) ЧТВ>0 .

78. Проекти ухвалюються тоді, коли чиста теперішня вартість:

а) більша 0; 

б) більша 1; 

в) більша ніж капіталовкладення;

г) більша ніж прибуток.

79. Чиста теперішня вартість визначається за формулою:
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80. Яка з наведених характеристик відноситься до чистої теперішньої вартості:

1) порівнює сьогоднішню вартість всіх прибутків і сьогоднішню вартість всіх витрат;

2) відображає максимальний відсоток, який можна платити за використання кредиту, залишившись на беззбитковому рівні; 

3)  показує міру ризикованості проекту;

4) порівнює майбутню вартість всіх прибутків і майбутню вартість всіх витрат.

81. Який показник порівнюють з альтернативною процентною ставкою:

1) внутрішню норму рентабельності;

2) ефективну ставку;

в) чисту теперішню вартість;
г) термін окупності.

82. Фінансовий профіль проекту - це крива, що відображає:

а) залежність ЧТВ проекту від ставки дисконтування; 

б) залежність ЧТВ проекту від тривалості будівництва; 

в) залежність ЧТВ проекту від процентної ставки за кредит;

г) залежність ЧТВ проекту від рівня рентабельності.
83. Точка Фішера:

1) створює ситуацію неузгодженості;

2) є відсотковою ставкою, при якій ЧТВ двох проектів рівні;

3)  відсоткова ставка, при якій ВНР =0;

4) показує ризикованість проекту.
84. До недоліків внутрішньої норми рентабельності, як показника ефективності проектів відносять:

а) не враховує вартість грошей у часі; 
б) складність розрахунку;
в) не враховує альтернативну вартість витрат;

г) не враховує дисконтну ставку.
85. Теперішня вартість являє собою:

а) суму необхідних грошових коштів необхідних для реалізації проекту при умові дотримання всіх параметрів виконання проекту;

б) сума грошових доходів, яка може бути отримана власником об’єкту (проекту) при умові негайного продажу об’єкту (проекту);

в) суму майбутніх грошових надходжень, що приведені з урахуванням певної ставки відсотку до теперішнього періоду;

г) вартість реалізації окремого проекту, з урахуванням минулих надходжень, на момент проведення розрахунку.

86. Метод створення „додаткового проекту” використовується при розрахунку:

а) чистої теперішньої вартості;

б) точки Фішера;

в) внутрішньої норми рентабельності;

г) грошового потоку.

87. До недоліків внутрішньої норми рентабельності, як показника ефективності проектів, відносять:

а) не враховує вартість грошей в часі;

б) складність розрахунку;

в) не враховує альтернативну вартість витрат;

г) не забезпечує порівнянність показників.

88. Показник чистої теперішньої вартості відображає:

а) відношення суми дисконтованих вигод до суми дисконтованих витрат;

б) різницю між сумарною вартістю дисконтованих  доходів та сумарною вартістю дисконотованих витрат;

в) норму дисконту, за якою проект вважається економічно доцільним;

г) відношення суми дисконтованих витрат до суми дисконтованих вигод. 

89. Проект вважається ефективним, якщо:

а) ЧТВ=0;     

б) ЧТВ=1;    

в) ЧТВ>0;   

г)  ЧТВ>1.

90. Внутрішня норма рентабельності визначається:

а) методом створення додаткового проекту;

б) методом підбору;

в) графо-аналітичним методом;

г) усі відповіді правильні.

91. Від якого показника, що визначається ринком, залежить чиста теперішня вартість проекту:

а) відсоткова ставка;

б) внутрішня норма рентабельності;

в) доходи проекту;

г) інвестиції.

92. На ставку дисконту не впливають:

а) депозитний процент від вкладів;

б) грошовий потік;

в) ризик;

 г) величина і темп інфляції;
93. Методом підбору визначається:

1) внутрішня норма рентабельності;

2) чиста теперішня вартість;

в) індекс рентабельності проекту;

г) термін окупності.
94. Методи оцінки ефективності проектів поділяються на:

а) формальні і неформальні;

б) якісні і кількісні;

в) облікові і необлікові;

г) засновані на дисконтованих оцінках.

95. Формальні методи передбачають використання

а) математичного апарату для розрахунку показників ефективності; 

б) евристичних підходів до оцінки проектів;

в) якісних підходів до оцінки проектів;

г) кількісних і якісних підходів до оцінки проектів.

96. Неформальні методи передбачають використання

а) математичного апарату для розрахунку показників ефективності; 

б) евристичних підходів до оцінки проектів;

в) якісних підходів до оцінки проектів;

г) кількісних і якісних підходів до оцінки проектів.

97. Коефіцієнт вигоди-затрати визначається за формулою:
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98. Внутрішня норма доходності визначається за формулою:
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99. Критерій еквівалентного ануїтету визначається за формулою:
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100. Рентабельність інвестицій визначається за формулою:

а) 
[image: image29.wmf]t

i

n

t

C

i

n

t

B

t

t

t

)

1

/(

1

)

1

/(

1

+

å

=

+

å

=

=

;

б) 
[image: image30.wmf])

(

)

(

2

1

1

2

1

1

NPV

NPV

i

i

NPV

i

-

-

×

+

;

в) 
[image: image31.wmf]1

A

NPV

;

г) 
[image: image32.wmf]I

i

CF

t

n

t

t

/

)

1

(

1

+

å

=

.

101. Якщо NPV> 0, то

а) B/C > 1, IRR > i;

б) B/C > 1, IRR = i;

в) B/C = 1, IRR > i;

г) B/C < 1, IRR > i.

102. Реальна процентна ставка — 

а) ставка доходу на капітал без урахування інфляції;

б) ставка доходу з позицій інвестора на приватному ринку, яка включає інфляцію і тому визначається підсумовуванням реальної ставки процента та величини темпу інфляції;

в) премія за інфляційне очікування, яку інвестори додають до реального, вільного від ризиків рівня доходу;

г) ставка доходу з врахуванням інфляції.

103. Номінальна процентна ставка — 

а) ставка доходу на капітал без урахування інфляції;

б) ставка доходу з позицій інвестора на приватному ринку, яка включає інфляцію і тому визначається підсумовуванням реальної ставки процента та величини темпу інфляції;

в) премія за інфляційне очікування, яку інвестори додають до реального, вільного від ризиків рівня доходу;

г) ставка доходу з врахуванням інфляції.

104. Інфляційна премія — 

а) ставка доходу на капітал без урахування інфляції;

б) ставка доходу з позицій інвестора на приватному ринку, яка включає інфляцію і тому визначається підсумовуванням реальної ставки процента та величини темпу інфляції;

в) премія за інфляційне очікування, яку інвестори додають до реального, вільного від ризиків рівня доходу;

г) ставка доходу з врахуванням інфляції.

105. Співвідношення номінальної ставки процента з темпом інфляції r = t означає: 

а) нарощення реальної вартості коштів не відбувається внаслідок того, що приріст їх майбутньої вартості поглинає інфляція;

б) реальна майбутня вартість коштів збільшується, незважаючи на інфляцію;

в) реальна майбутня вартість коштів знижується, тобто процес інвестування є збитковим;

г) досягнення беззбиткового стану.

106. Співвідношення номінальної ставки процента з темпом інфляції r > t означає: 

а) нарощення реальної вартості коштів не відбувається внаслідок того, що приріст їх майбутньої вартості поглинає інфляція;

б) реальна майбутня вартість коштів збільшується, незважаючи на інфляцію;

в) реальна майбутня вартість коштів знижується, тобто процес інвестування є збитковим;

г) досягнення беззбиткового стану.

107. Співвідношення номінальної ставки процента з темпом інфляції r < t означає: 

а) нарощення реальної вартості коштів не відбувається внаслідок того, що приріст їх майбутньої вартості поглинає інфляція;

б) реальна майбутня вартість коштів збільшується, незважаючи на інфляцію;

в) реальна майбутня вартість коштів знижується, тобто процес інвестування є збитковим;

г) досягнення беззбиткового стану.

108. Встановлення національної привабливості проекту, оцінка його економічної ефективності на підставі альтернативної вартості ресурсів, які використовуються у проекті, і продукції проекту та визначення можливості сприяння проекту національному добробуту країни є метою:

а) економічного аналізу;

б) соціального аналізу;

в) маркетингового аналізу;

г) технічного аналізу.

109. Обґрунтування комерційної спроможності проекту, оцінка можливості реалізації даного продукту на обраному ринку та отримання рівня доходу, що дозволив би покрити витрати за проектом і задовольнити інтереси інвесторів є метою:

а) економічного аналізу;

б) соціального аналізу;

в) маркетингового аналізу;

г) технічного аналізу.

110. Обґрунтування технічної здійснюваності проекту та визначення рівня його капітальних і поточних витрат  є метою:

а) економічного аналізу;

б) соціального аналізу;

в) маркетингового аналізу;

г) технічного аналізу.

111. Визначення ступеня впливу зовнішніх (політичних, економічних, соціо​культурних, правових тощо) і внутрішніх (рівня кваліфікації персоналу, залученого до проведення проекту, менеджменту організації, яка здійснює проект, та ін.) факторів на можливість успішної реалізації проекту:

а) економічного аналізу;

б) соціального аналізу;

в) маркетингового аналізу;

г) технічного аналізу.

112. Обґрунтування комерційної спроможності проекту, оцінка можливості реалізації даного продукту на обраному ринку та отримання рівня доходу, що дозволив би покрити витрати за проектом і задовольнити інтереси інвесторів є метою:

а) економічного аналізу;

б) соціального аналізу;

в) інституційного аналізу;

г) технічного аналізу.

113. Визначення прийнятності варіантів реалізації проекту з погляду користувачів, населення регіону, де здійснюється проект, розробка стратегії реалізації проекту, що дає змогу здобути підтримку населення, досягти цілей проекту та поліпшити характеристики його соціального середовища:

а) економічного аналізу;

б) соціального аналізу;

в) маркетингового аналізу;

г) технічного аналізу.

114. Встановлення впливу проекту на навколишнє природнє середовище, оцінка всіх вигід і витрат, понесених внаслідок цього впливу, та формування заходів, необхідних для пом’якшення або запобігання шкоди довкіллю під час здійснення проекту:

а) економічного аналізу;

б) соціального аналізу;

в) екологічного аналізу;

г) технічного аналізу.

115. Визначення економічної цінності проекту не передбачає:

а) оцінку впливу результатів проекту на розвиток національної економіки (економічної привабливості);

б) оцінку соціальної спроможності проекту та можливості реалізації даного продукту в обраному регіоні;
в) оцінку використовуваних ресурсів і результатів проекту за цінами, що відображають їх справжню цінність для національної економіки (тіньове ціноутворення);

г) встановлення безпосередніх впливів проекту на економіку країни (зміна попиту і пропозиції на окремі товари, зайнятості, платіжного балансу, економічної ситуації і т. п.), а також опосередкованого впливу результатів проекту (розвиток нових галузей, залучення до виробництва недовикористаних потужностей).
116. Ана​ліз макросередовища про​екту передбачає:

а)  оцін​ку тенденцій отримання доходів у країні, розвитку міжнародної торгівлі, у тому числі шляхом економічної інтеграції, політики протекціонізму, динаміки змін платіжного балансу та курсу іноземних валют;

б) аналіз ринків, конкурентних умов, каналів розподілу і поставок;

в) оцінку можливості виходу на ринки сировини; доступність цих ринків у майбутньому; взаємодія з постачальниками сировини та комплектуючих (їх тиск, міра впливу на споживачів, контроль цін на сировину); 

г) оцінку професійної відповідності учасників проекту.

117. Встановлення бізнес-оточення про​екту передбачає:

а)  оцін​ку тенденцій отримання доходів у країні, розвитку міжнародної торгівлі, у тому числі шляхом економічної інтеграції, політики протекціонізму, динаміки змін платіжного балансу та курсу іноземних валют;

б) аналіз ринків, конкурентних умов, каналів розподілу і поставок;

в) оцінку можливості виходу на ринки сировини; доступність цих ринків у майбутньому; взаємодія з постачальниками сировини та комплектуючих (їх тиск, міра впливу на споживачів, контроль цін на сировину); 

г) оцінку професійної відповідності учасників проекту.

118. Ана​ліз постачальників про​екту передбачає:

а)  оцін​ку тенденцій отримання доходів у країні, розвитку міжнародної торгівлі, у тому числі шляхом економічної інтеграції, політики протекціонізму, динаміки змін платіжного балансу та курсу іноземних валют;

б) аналіз ринків, конкурентних умов, каналів розподілу і поставок;

в) оцінку можливості виходу на ринки сировини; доступність цих ринків у майбутньому; взаємодія з постачальниками сировини та комплектуючих (їх тиск, міра впливу на споживачів, контроль цін на сировину); 

г) оцінку професійної відповідності учасників проекту.

119. До елементів інституційного аналізу не відносять:

а) характеристику сильних і слабких сторін організацій;

б) оцінку можливого впливу державної політики;

в) опис та аналіз правової бази, політичних факторів;

г) проведення моніторингу змін у соціологічній сфері.

 120. До елементів соціального аналізу не відносять:

а) характеристику етнічно-культурного середовища;

б) оцінку можливого впливу державної політики;

в) визначення регіону, розмірів території;

г) проведення моніторингу змін у соціологічній сфері.

121. До економічних наслідків проектів не належать:

а) зниження цін на окремі товари та послуги завдяки новим каналам збуту, вдосконаленню технології виробництва;

б) ліквідація дефіциту окремих товарів;

в) оптимізація структури споживання, яка відповідає рівню роз​витку суспільства;

г) компоненти природно-виробничої системи, які виникли у результаті порушень або забруднення одного з елементів екологічної системи.

122. Проведення діагностики, оцінки можливого впливу на успішність виконання проекту, а також розробка рекомендацій по підвищенню ефективності менеджменту проекту, якості організаційної структури і, у разі необхідності, розробку програми технічної допомоги при підготовці й реалізації проекту передбачається:

а) інституційним аналізом;

б) економічним аналізом;

в) соціальним аналізом;

г) технічним аналізом.

123. Управління проектом - це

а) процес керівництва та координації людських, матеріальних та фінансових ресурсів протягом життє​вого циклу проекту шляхом застосування сучасних методів та техніки управління для досягнення поставленої в проекті мети;

б) проведення діагностики, оцінки можливого впливу на успішність виконання проекту, а також розробка рекомендацій по підвищенню ефективності менеджменту проекту, якості організаційної структури і, у разі необхідності, розробку програми технічної допомоги при підготовці й реалізації проекту;

в) встановлення впливу проекту на навколишнє природнє середовище, оцінка всіх вигід і витрат, понесених внаслідок цього впливу, та формування заходів, необхідних для пом’якшення або запобігання шкоди довкіллю під час здійснення проекту;

г) обґрунтування комерційної спроможності проекту, оцінка можливості реалізації даного продукту на обраному ринку та отримання рівня доходу, що дозволив би покрити витрати за проектом і задовольнити інтереси інвесторів.

124. Проектні структури — це 

а) структури управління, що здійснюють прямий вплив на керований об'єкт і зосередження в одних руках всіх управлінсь​ких функцій;

б) структури управління, що здійснюють управління не за об'єктами, а за їх видами;

в) структури управління, що здійснюють управління багатьма процедурами і операціями, що повторюють​ся, при відносній стабільності управлінських задач і функцій;
г)  структури управління комплекс​ними видами діяльності, що через їх вирішальне значення для підприємства вимагають забезпечення безупинного координую​чого й інтегруючого впливу при жорстких обмеженнях витрат, термінів і якості робіт.

125. Економічний аналіз не дозволяє оцінити:

а) чи виправдано використання проектом національних ресурсів;

б) конкретний попит на ці ресурси;

в) можливості фінансування за рахунок різних джерел;

г) прибутковість проекту.

126. Основна відмінність економічного та фінансового аналізу полягає в тому, що:

а) не розглядаються потоки витрат і вигід проекту;

б) здійснюється оцінка з позицій альтернативної вартості;

в) аналіз проводиться в масштабі держави;

г) правильної відповіді немає.

127. При проведенні комерційного аналізу не передбачається розгляд:

а) графіка поставок;

б) законодавчих обмежень;

в) форм розрахунків за виконання поставок;

г) конкурентоздатність продукції.

128. При проведенні фінансового аналізу не розглядаються:

а) обґрунтованість фінансових прогнозів;

б) достатність оборотного капіталу;

в) доцільність використання національних ресурсів;

г) оцінка ефективності проекту.

129. Соціальна привабливість проекту визначається з точки зору:

а) користувачів проекту;

б) населення регіону, в якому реалізується проект;

в) поліпшення соціального становища проекту;

г) підприємства.

130. Можливість успішного виконання інвестиційного проекту з урахуванням організаційної, правової, політичної і адміністративної ситуації оцінює:

а) маркетинговий аналіз;

б) технічний аналіз;

в) інституційний аналіз;

г) економічний аналіз.

131. Запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей є метою:

а)екологічної експертизи;

б) економічної експертизи;

в) соціальної експертизи;

г) маркетингової експертизи.
132. Виявлення споживчого попиту, визначення сегментів ринку і процесу купівлі для покращення якості і прискорення процесу прийняття рішень є метою:

а) маркетингового аналізу;

б) технічного аналізу;

в) інституційного аналізу;

г) економічного аналізу.

133. Інвестиції — це:

а) вкладення коштів, майнових та інтелектуальних ціннос​тей в матеріальні й нематеріальні активи, корпоративні права й цінні папери з метою одержання прибутку або соціального ефекту; 

б) витрати матеріальних, фінансових та інтелектуальних ре​сурсів з метою одержання доходу; 

в) капітальні вкладення; 

г) кошти, вкладені в об'єкт розвитку.

134. Соціальна привабливість проекту визначається з точки зору:

а) користувачів проекту; 

б) населення регіону, в якому реалізується проект; 

в) поліпшення соціального середовища проекту;

г) отримання соціальних вигод.

135. Соціальні проекти спрямовані:

1) на досягнення позитивних змін у соціальному середовищі;

2) на покращення мікроклімату всередині підприємства;

в) на вдосконалення та реформування системи охорони праці на підприємстві;
г) на покращення умов праці працівників.
136. До основних соціальних результатів проекту не належить:

а) зміна структури виробничого персоналу;

б) зміна кількості робочих місць в регіоні;

в) зміна структури споживання;

г) зміна рівня здоров’я населення.

137. Цінність проекту визначається як:

а) різниця між зміною вигод в результаті проекту і зміною витрат в результаті проекту;

б) приріст вигід, отриманих завдяки здійсненню проекту, помноженому на ціну вигід;

в)приріст кількості потрібних додаткових ресурсів, помножених на їх ціну;

г) різниця між прибутками і збитками.

138. Оцінка додаткових вигід базується на розрахунку:

а) різниці між зміною вигод в результаті проекту і зміною витрат в результаті проекту;

б) приросту вигід, отриманих завдяки здійсненню проекту, помноженому на ціну вигід;

в)приросту кількості потрібних додаткових ресурсів, помножених на їх ціну;

г) різниці між прибутками і збитками.

139. Оцінка додаткових витрат базується на розрахунку:

а) різниці між зміною вигод в результаті проекту і зміною витрат в результаті проекту;

б) приросту вигід, отриманих завдяки здійсненню проекту, помноженому на ціну вигід;

в)приросту кількості потрібних додаткових ресурсів, помножених на їх ціну;

г) різниці між прибутками і збитками.

140. Альтернативна вартість — 

а) це втрачена вигода від використання обмежених ресурсів для досягнення однієї мети замість іншого, найкращого з тих, що лишилися, варіанта їх застосування;

б) це вже зроблені витрати, які неможливо відшкодувати прийняттям чи неприйняттям даного проекту;

в) побічні затрати, які супроводжують проект;

г) визначення кількіс​ної величини неявних затрат, яку вигоди повинні перебільшити.

141. Безповоротні витрати –

а) це втрачена вигода від використання обмежених ресурсів для досягнення однієї мети замість іншого, найкращого з тих, що лишилися, варіанта їх застосування;

б) це вже зроблені витрати, які неможливо відшкодувати прийняттям чи неприйняттям даного проекту;

в) побічні затрати, які супроводжують проект;

г) визначення кількіс​ної величини неявних затрат, яку вигоди повинні перебільшити.

142. Неявні затрати –

а) це втрачена вигода від використання обмежених ресурсів для досягнення однієї мети замість іншого, найкращого з тих, що лишилися, варіанта їх застосування;

б) це вже зроблені витрати, які неможливо відшкодувати прийняттям чи неприйняттям даного проекту;

в) побічні затрати, які супроводжують проект;

г) визначення кількіс​ної величини неявних затрат, яку вигоди повинні перебільшити.

143. Явними затратами 

а) називають матеріальні затрати обумовлені збільшенням витрат або отриманням додаткових витрат, величина яких значною мірою очевидна, що дозволяє досить легко визначити їх фінансове значення;

б) це втрачена вигода від використання обмежених ресурсів для досягнення однієї мети замість іншого, найкращого з тих, що лишилися, варіанта їх застосування;

в) це вже зроблені витрати, які неможливо відшкодувати прийняттям чи неприйняттям даного проекту;

г) побічні затрати, які супроводжують проект.

144. Метою фінансового аналізу є

а) надати інформацію фінансово-кредитній установі щодо фінансового стану проекту;

б) ідентифікація всіх фінансових наслідків проекту, визначення його фінансової життєздатності для прийняття рішень про доцільність інвестування та фінансування проекту;

в) виявити всі можливі доходи і витрати проекту;

г) дати потенційним партнерам або учасникам проекту потрібні дані для прийняття рішення щодо доцільності участі у проекті та заходів їх захисту від можливих фінансових втрат.

145. Аналіз фінансового стану дає можливість:

а) визначити конкретні напрямки  роботи щодо підвищення ефективності господарської діяльності підприємства;

б) виявити той рівень дохідності, який має приносити інвестиційний проект, щоб можна було забезпечити отримання всіма категоріями інвесторів доходу, аналогічного тому, який вони могли б отримати від альтернативного вкладення коштів з тим же рівнем ризику;

в) визначити і мінімізувати інвестиційні ризики;

г) обґрунтувати необхідність повернення фінансових коштів, що сприяє під​триманню постійної платоспроможності компанії.

146. При проведенні фінансового аналізу не розглядаються:

а) обґрунтованість фінансових прогнозів;

б) достатність оборотного капіталу;

в) доцільність використання національних ресурсів;

г) оцінка ефективності проекту.

147. При аналізі фінансового стану не використовується інформація про:

а) інвестиційні джерела проекту;

б) прибутки проекту;

в) грошові потоки проекту;

г) рівень розвитку національної економіки.

148. Як визначається коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів?
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149. Фінансування — 

а) забезпечення проекту ресурсами, до складу яких входять не лише грошові кошти, але й виражені в грошовому еквіваленті інші інвестиції, в тому числі основні та обігові кошти, майнові права і нематеріальні активи тощо;

б) необхідність повернення фінансових коштів, що сприяє під​триманню постійної платоспроможності компанії;

в) забезпечення підвищених темпів зростання доходу та капіта​лу, що дозволяє забезпечити високу дохідність проекту та ефективну діяльність компанії у довгостроковій перспективі (стратегічна мета);

г) мінімізація інвестиційних ризиків, яка сприяє зменшенню загального рівня ризиків по інвестиційному проекту та забезпечує над ними контроль.

150. Джерела формування інвестиційних ресурсів поділяються на:

а) власні, кредитні;

б) власні, залучені, позичкові; 

в) явні, неявні;

г) доступні, недоступні.

151. Власні інвестиційні ресурси характеризуються:

а) простотою залучення, високим рівнем прибутковості інвестованого капіталу, зменшенням ризику неплатоспроможності і банкрутства під час їх використання, але в той же час мають обмеженість обсягу залучених коштів та відсутній зовнішній контроль;

б) високими обсягами їх можливого залучення, зовнішнім контролем за використанням, певною складністю залучення, частковою втратою управ​ління компанією (у разі емісії акцій);

в) низьким рівнем ризику та чітко визначеними шляхами успішної реалізації проекту;

г) високим рівнем віддачі капіталу.

152. Залучені інвестиційні ресурси характеризуються:

а) простотою залучення, високим рівнем прибутковості інвестованого капіталу, зменшенням ризику неплатоспроможності і банкрутства під час їх використання, але в той же час мають обмеженість обсягу залучених коштів та відсутній зовнішній контроль;

б) високими обсягами їх можливого залучення, зовнішнім контролем за використанням, певною складністю залучення, частковою втратою управ​ління компанією (у разі емісії акцій);

в) низьким рівнем ризику та чітко визначеними шляхами успішної реалізації проекту;

г) високим рівнем віддачі капіталу.

153. Позичкові інвестиційні ресурси характеризуються:

а) простотою залучення, високим рівнем прибутковості інвестованого капіталу, зменшенням ризику неплатоспроможності і банкрутства під час їх використання, але в той же час мають обмеженість обсягу залучених коштів та відсутній зовнішній контроль;

б) високими обсягами їх можливого залучення, зовнішнім контролем за використанням, певною складністю залучення, частковою втратою управ​ління компанією (у разі емісії акцій);

в) низьким рівнем ризику та чітко визначеними шляхами успішної реалізації проекту;

г) високим рівнем віддачі капіталу.

154. Ціна капіталу – це

а) загальна сума коштів, яку необхідно сплатити за використання певного обсягу фінансування;

б) той рівень дохідності, який має приносити інвестиційний проект, щоб можна було забезпечити отримання всіма категоріями інвесторів доходу, аналогічного тому, який вони могли б отримати від альтернативного вкладення коштів з тим же рівнем ризику;

в) мінімізація інвестиційних ризиків, яка сприяє зменшенню загального рівня ризиків по інвестиційному проекту та забезпечує над ними контроль;

г) необхідність повернення фінансових коштів, що сприяє під​триманню постійної платоспроможності компанії.

155. Середньозважена вартість капіталу – це

а) загальна сума коштів, яку необхідно сплатити за використання певного обсягу фінансування;

б) той рівень дохідності, який має приносити інвестиційний проект, щоб можна було забезпечити отримання всіма категоріями інвесторів доходу, аналогічного тому, який вони могли б отримати від альтернативного вкладення коштів з тим же рівнем ризику;

в) мінімізація інвестиційних ризиків, яка сприяє зменшенню загального рівня ризиків по інвестиційному проекту та забезпечує над ними контроль;

г) необхідність повернення фінансових коштів, що сприяє під​триманню постійної платоспроможності компанії.

156. Аналіз чутливості дозволяє вивчити:

а) залежність ЧТВ від обсягів продажу факторів;

б) залежність ЧТВ від соціальних результатів;

в) залежність ЧТВ від політичної ситуації;

г) залежність ЧТВ від економічної ситуації.

157. Для кількісної оцінки ризику використовують показник:

а) строк окупності;

б) середньоквадратичне відхилення;

в) чиста вартість;

г) прибуток.

158. До факторів підвищеної ризикованості проекту належить:

а) низьке значення ЧТВ;

б) тривалість проектів;

в) висока процентна ставка за кредит;

г) окупність проекту.

159. Коефіцієнт варіації характеризує:

а) співвідношення між ризиками та ефективністю;

б) лінійне відхилення від середнього значення;

в) квадратичне відхилення від середнього значення;

г) співвідношення між прибутком і втратами.

160. Можливість відмови від подальшої реалізації проекту для підприємств, які здійснюють проект, називається:

а) ризикованість;

б) безпечні вкладення;

в) ліквідність;

г) надійність.

161. Ймовірність неотримання запланованого ефекту або передчасного закриття проекту – це:

а) ризик;

б) банкрутство;

в) беззбитковість;

г) збитковість.

162. В період виходу проекту на проектну потужність виникають ризики:

а) фінансові;

б) будівельні; 

в) експлуатаційні;

г) економічні.

163. Основними показниками ризику є:

1) математичне сподівання;

2) середнє квадратичне відхилення;

3) коефіцієнт варіації;

г) всі відповіді правильні.

164. Додатна семіваріація характеризує: 

а)середній квадрат відхилень тих значень ЧТВ, які більші від середнього; 

б) середній квадрат відхилень тих значень ЧТВ, які менші від середнього; 

в) середній квадрат відхилень тих значень ЧТВ, які більші від нуля;

г) правильної відповіді немає.
165. Від’ємна семіваріація характеризує: 

а)середній квадрат відхилень тих значень ЧТВ, які більші від середнього; 

б) середній квадрат відхилень тих значень ЧТВ, які менші від середнього; 

в) середній квадрат відхилень тих значень ЧТВ, які більші від нуля;

г) правильної відповіді немає.
166. Аналіз чутливості характеризує:

а) власний ризик проекту;

б) переважання вигід над витратами;

в) переважання витрат над вигодами;

г) правильної відповіді немає. 

167. Під ризиком у проектному аналізі розуміють:

а) ймовірність визначеного рівня втрат фірмою частини своїх ресурсів або недоотримання доходів, або появу додаткових витрат при реалізації проекту;

б) можливість отримання прибутків;

в) можливість отримання збитків;

г) ймовірність понесення беззбиткового рівня обсягу реалізації проекту.

168. Систематичний ризик 
а) належить до зовнішніх факторів, пов’язаних з проектом, таких як стан економіки в цілому, і перебуває поза загальним контролем над проектом;

б) ризик, що безпосередньо стосується проекту;

в) ризик, що виникає по мірі понесення втрат;

г) ризик, що передбачає ймовірність отримання прибутку.
169. Несистематичний ризик 
а) належить до зовнішніх факторів, пов’язаних з проектом, таких як стан економіки в цілому, і перебуває поза загальним контролем над проектом;

б) ризик, що безпосередньо стосується проекту;

в) ризик, що виникає по мірі понесення втрат;

г) ризик, що передбачає ймовірність отримання прибутку.
170. За тривалістю дії ризики можуть бути:

а) короткостроковими і довгостроковими;

б) допустимі, критичні і катастрофічні;

в) недиверсифіковані і диверсифіковані;

г) динамічні і статичні.

171. За мірою впливу на фінансовий стан ризики можуть бути:

а) короткостроковими і довгостроковими;

б) допустимі, критичні і катастрофічні;

в) недиверсифіковані і диверсифіковані;

г) динамічні і статичні.

172. За можливістю усунення ризики можуть бути:

а) короткостроковими і довгостроковими;

б) допустимі, критичні і катастрофічні;

в) недиверсифіковані і диверсифіковані;

г) динамічні і статичні.

173. За мірою впливу на зміну реальних активів фірми ризики можуть бути:

а) короткостроковими і довгостроковими;

б) допустимі, критичні і катастрофічні;

в) недиверсифіковані і диверсифіковані;

г) динамічні і статичні.

174. Мета аналізу ризику 

а) дати потенційним партнерам або учасникам проекту потрібні дані для прийняття рішення щодо доцільності участі у проекті та заходів їх захисту від можливих фінансових втрат;

б) мати загальну уяву про стан зовнішнього і внутрішнього середовища проекту;

в) надати інформацію фінансово-кредитній установі щодо фінансового стану проекту;

г) виявити всі можливі доходи і витрати проекту.

175. Розрізняють такі види аналізу ризику:

а) прибутковий і збитковий;

б) якісний і кількісний;

в) економічний, фінансовий і технічний;

г) систематичний і несистематичний.

176. Середня ефективність кожного проекту визначається як:
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177. Дисперсія визначається як:
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178. Коефіцієнт варіації визначається як:
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179. Коефіцієнт ризику визначається як:

а)  
[image: image49.wmf]å

×

-

=

j

i

i

i

i

P

M

X

D

2

)

(


б)  
[image: image50.wmf]i

i

і

M

K

s

=

var


в) 
[image: image51.wmf]å

×

=

і

i

i

і

P

Х

М


г) 
[image: image52.wmf]+

-

=

Z

Z

K

R


180. Середня ефективність кожного проекту визначається як 

а) математичне сподівання прибутку;

б) середній квадрат відхилень інди​відуальних значень від середнього;

в) лінійні коливання індивідуаль​них значень ознаки від середнього;

г) співвідношення середніх втрат і можливих додаткових прибутків.

181. Дисперсія визначається як 

а) математичне сподівання прибутку;

б) середній квадрат відхилень інди​відуальних значень від середнього;

в) лінійні коливання індивідуаль​них значень ознаки від середнього;

г) співвідношення середніх втрат і можливих додаткових прибутків.

182. Середньоквадратичне відхилення визначається як 

а) математичне сподівання прибутку;

б) середній квадрат відхилень інди​відуальних значень від середнього;

в) лінійні коливання індивідуаль​них значень ознаки від середнього;

г) співвідношення середніх втрат і можливих додаткових прибутків.

183. Коефіцієнт ризику визначається як 

а) математичне сподівання прибутку;

б) середній квадрат відхилень інди​відуальних значень від середнього;

в) лінійні коливання індивідуаль​них значень ознаки від середнього;

г) співвідношення середніх втрат і можливих додаткових прибутків.

184. Проектний аналіз – це:

а) методологія, яка застосовується для визначення порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що дозволяє здійснювати вибір і приймати рішення в умовах обмеженості ресурсів;

б) надання системного уявлення про принципи, методи і засоби прийняття рішень які дають змогу раціональніше використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних та особистих потреб;

в) набір методичних принципів, які визначають послідовність збору та способів аналізу даних, методів визначення інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола аспектів до прийняття рішень про реалізацію проекту;

г) методологія, яка застосовується для визначення порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів.

185. Основними складовими проектного аналізу є:
а) концепція проекту, фази та стадії життєвого циклу; принципи;
б) розробка проекту, моніторинг проекту, аспекти проектного аналізу;

в) унікальність, критерії відбору й оцінки проекту;

г) концепція проекту, фази та стадії життєвого циклу, принципи, критерії відбору й оцінки проектів, аспекти проектного аналізу.
186.  Методологія проектного аналізу ґрунтується на системі таких принципів:

а) альтернативність, обумовленість;

б) альтернативність, маржинальність, порівняння ситуації «з проектом» та «без проекту»;

в) альтернативність, обумовленість, маржинальність, порівняння ситуації «з проектом» та «без проекту», визначення строку початку і завершення проекту;

г) унікальність, обумовленість, обмеженість у часі.

187. Комплекс взаємопов’язаних заходів спрямованих на досягнення висунутої мети в умовах обмежених фінансових, часових та інших ресурсів – це:

а) інвестиційний проект;

б) проект;

в) зовнішнє середовище;

г) інвестиційна стратегія.

188. Трикутник обмежень складається з:

а) час,потреба, план;

б) ресурси, програма, час;

в) ресурси, час, якість;

г) час, простір, ресурс.

189. Зовнішнє середовище проекту складається з таких груп факторів:

а) природне, політичне, соціальне, культурне, організаційне;

б) політичне, суспільне, науково-технічне, культурне, незалежне;

в) промислове, організаційне, правове, змішане, умовне;

г) політичне, економічне,суспільне, правове, науково-технічне, культурне, природне. 

190. За складністю проекти класифікуються:

а) технічні, організаційні, економічні, соціальні;

б) монопроект, мультипроект, мегапроект;

в) короткострокові, середньострокові, довгострокові;

г) прості, складні, дуже складні.

191. Період часу від задуму проекту до його закінчення, який може характеризуватися моментом здійснення перших витрат за проектом (поява проекту) і отриманням останньої вигоди – це:

а) життєвий цикл проекту;

б) планування проекту;

в) розробка проекту;

г) реалізація проекту.

192. Фази життєвого циклу проекту:

а) передінвестиційна, підтримка інвестиційних проектів, розробка бізнес-плану;

б) передінвестиційна,інвестиційна, виробнича;

в) інвестиційна, введення в експлуатацію, оцінка проекту;

г) експлуатаційна, інвестиційна, організаційна. 

193. Оцінка додаткових вигід проекту визначається за формулою:

а) Додаткові вигоди проекту = ΔB + Цв ;

б) Додаткові вигоди проекту = ΔB - Цв;

в) Додаткові вигоди проекту = ΔВp · Цp;

г) Додаткові вигоди проекту = ΔB · Цв .
194. Альтернативна вартість – це:

а) матеріальні вигоди або витрати обумовленні зменшенням або збільшенням витрат , або отриманням додаткових доходів чи витрат, величина яких може фінансово відзначитись;

б) процес, якому відомо очікувана в майбутньому вартість та ставка;

в) втрачена вигода від використання обмежених ресурсів для досягнення однієї мети замість іншого, найкращого з тих, що лишилися, варіанта їх застосування;

г) вже зроблені витрати, які не можливо відшкодувати прийняттям чи неприйняттям даного проекту.

195. Методика оцінки неявних вигід і витрат передбачає застосування таких прийомів:

а) збільшення фізичного обсягу виробництва, період здійснення витрат, можливість розподілу;

б) визначення цін товарів і послуг споріднених ринків, непряма оцінка, або оцінка цін товарів гіпотетичного ринку, максимальна-мінімальна величина;

в) походження витрат, спосіб віднесення затрат на одиницю продукції, мінімальна-максимальна величина;

г) ступінь динамічності витрат залежно від збільшення обсягу чи його зменшення, визначення цін товарів і послуг споріднених ринків, походження витрат.

196. Період часу між двома послідовними платежами називається:

а) інтервал платежу;

б) постнумерандо;

в) відсоткова ставка;

г) переднумерандо.

197. Майбутня вартість ануїтету визначається за формулою:

а) S=C0+C1+…+Cn;

б) S=C0(1+i)n+C1(1+i)n-1 + …+Cn;

в) S= 
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198. За напрямком руху коштів грошовий потік класифікують:

а) регулярний, дискретний;

б) надлишковий, дефіцитний;

в) позитивний, негативний;

г) простий, складний.

199. Грошовий потік містить компоненти:

а) операційний грошовий потік, грошовий потік від інвестиційної діяльності, фінансовий грошовий потік;

б) регулярний грошовий потік з рівномірними часовими інтервалами в рамках розглянутого періоду, регулярний грошовий потік з нерівномірними часовими інтервалами в рамках розглянутого періоду;

в) грошовий потік підприємства в цілому, грошовий потік окремого структурного підрозділу підприємства;

г) операційний, капітальні витрати, приріст робочого капіталу.

200. До показників, які засновані на дисконтних оцінках відносять:

а) ЧТВ, ефективність витрат, оборотність товарних запасів, капіталовіддача;

б) ЧТВ, коефіцієнт вигоди витрат, внутрішня норма доходності, дисконтований строк окупності,еквівалентний ануїтет, індекс рентабельності інвестицій, ефективність витрат;

в) коефіцієнт вигоди витрат, еквівалентний ануїтет, індекс рентабельності інвестицій, ЧТВ;

г) оборотність товарних запасів, капіталовіддача, коефіцієнт ефективності інвестицій, еквівалентний ануїтет.

201. Еквівалентний ануїтет розраховується за формулою:

а) 
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202. Види проектних ризиків:

а) короткострокові, довгострокові;

б) формальні, неформальні;

в) виробничі, ринкові;

г) систематичні, несистематичні.

203. Метою аналізу ризику є:

а) використання змін заданих параметрів для визначення життєздатності проекту в умовах невизначеності;

б) визначення показників ризику, етапів робіт при яких виникає ризик, його потенційних зон та ідентифікація ризику;

в) надати потенційним партнерам або учасникам проекту потрібні дані для прийняття рішення щодо доцільності участі у проекті та заходів їх захисту від можливих фінансових втрат;

г) надати потенційним партнерам або учасникам проекту потрібні дані для прийняття рішення.

204. Фінансування-це:

а)забезпечення проекту ресурсами до складу яких входять не лише грошові кошти але й виражені в грошовому еквіваленті інші інвестиції;

б) забезпечення балансу між обсягом залучених фінансових ресурсів і величиною отриманого прибутку;

в) забезпечення підвищення темпів зростання доходу та капіталу що дозволяє забезпечити високу дохідність проекту та ефективність діяльності підприємства у довгостроковій перспективі;

г) забезпечення потоку інвестицій необхідного для планомірного виконання проекту.

205.До основних принципів фінансування слід віднести:

а) забезпечення балансу між обсягом залучених фінансових ресурсів і величиною отриманого прибутку;

б) забезпечення підвищення темпів зростання доходу та капіталу що дозволяє забезпечити високу дохідність проекту та ефективність діяльності підприємства у довгостроковій перспективі;

в) забезпечення потоку інвестицій необхідного для планомірного виконання проекту;

г)зниження капітальних витрат і ризик проекту за рахунок раціональної структури інвестицій і отримання податкових пільг.

206.На зовнішнє середовище проекту найбільший вплив має:

а)державне регулювання;

б)ринкове регулювання;

в)вплив конкурентів;

г)регулювання політичних органів

207. Коефіціент раціональності організаційної структури показує:

а)нормативного часу виконання певної функції до величини фактичних часових витрат для реалізації цієї функції;

б)нормативної кількості працівників певної функції до фактичної кількості працівників;

в)кількості робітників певної функції до загальної кількості працівників що виконують роботу;

г)фактичної кількості працівників та нормативної.

208.Метою соціального аналізу проекту є:

а)визначення причинності реалізації проекту з погляду користувачів населеного регіону, де здійснюється проект, розробка стратегії реалізації проекту, яка б допомогла здобути підтримку населення;

б)визначення рівня адекватності проекту, культури та організації населення в регіоні де він домінує;

в)встановлення впливу проекту на навколишнє середовище, оцінка всіх вигід і втрат понесених внаслідок цього впливу на формування заходів пом’якшення або запобігання шкоди довкіллю під час здійснення проекту;

г)  обґрунтування комерційної спроможності проекту, оцінка можливості реалізації запроектованого продукту на обраному ринку .

209.Середньозважена вартість капіталу має бути:

а)меншою ніж внутрішня норма рентабельності;

б)більшою за внутрішню норму рентабельності;

в)дорівнювати внутрішній нормі рентабельності;

г) ці показники між собою не пов’язані. 

210.Державне регулювання інвестиційної діяльності передбачає:

а)оцінку рівня управління потенціалу керівних працівників;
б)надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидії, субвенції,бюджетних позичок;
в)діагностику організаційної структури;
г)діагностику трудових ресурсів.
211.На величину дисконтної ставки впливають такі чинники:

а)доходність інвестицій;
б)величина і темп інфляції;
в) ризик повязаний з інвестиціями;
г)впливають всі вище перераховні фактори.
212.Прийняття проектних рішень грунтується на:

а)формальних та неформальних методах;
б)основних та додаткових методах;
в)формальних методах;
г)неформальних методах.
213.До показників заснованих на облікових оцінках відносять:

а)строк окупності інвестицій;
б)коефіцієнт вигоди витрат;
в)ЧТВ;
г)ефективність витрат.
214.До неформальних критеріїв оцінки та вибору інвестиційних критеріїв відносять:

а)рейтинг країни на основі оцінки інвестиційного капіталу;
б)знаходження дисконтного строку окупності інвестицій;
в)розрахунок внутрішньої норми дохідності;
г)розрахунок коефіціета ефективності інвестицій.
215.Рентабельність інвестицій відображає:

а)міру зростання цінності фірми в розрахунку на 1 грн інвестицій;
б)приріст цінності фірми в результаті реалізації проекту ;
в)норму дисконту за якої ЧТВ=0;
г)встановлює пріорітети при ранжуванні проектів.
216.Несистематичний ризик включає:

а)зовнішньо-економічні ризики;
б)ризики пов'язаний з нестабільністю нормативного поля режиму інвестицій;
в)коливання ринкової конюктури валютного курсу;
г)неточність проектної документації.
217.За можливістю усунення ризики поділяються на:

а)диверсифіковані і недиверсифіковані;
б)динамічні і статистичні;
в)критичні і катастрофічні;
г)допустимі і катстрофічні.
218. До методів зниження ризиків слід віднести:

а)визначення міри ризику який бере на себе кожен з учасників проекту;
б)розподіл ризику між учасниками проекту;
в)дотримуватися співіднощення ризику і доходу між всіма учасниками проекту;
г)встановлення винагороди за недопущення  ризику.
219.При проведенні фінансового аналізу основними його завданнями є:
а)аналіз фінансового стану яке здійснює проект;
б)прогнозування прибутків;
в)прогнозування бухгалтерського балансу;
г)підбір якісної інформаційної бази та ймовірні прогнозовані характеристики проекту

220.Період окупності капіталу розраховується при аналізі:

а) платоспроможності підприємства;
б) ділової активності підприємства;
в) фінансової стійкості підприємства;
г) показників рентабельності підприємства

221.Трикутник обмежень включає такі компоненти:

а)ресурси,час,якість;
б)масштабність,час, якість;
в)ефективність,ресурси,час;
г)масштабність,ефективність,якість.
222.Якщо NPV>0, то:

а)IRR>I;
б)IRR<I;
в)IRR=I;
г)IRR=0.
223.Порушення договорів поставок сировини, матеріалів, комплектуючих призводить до:

а)збільшення термінів будівництва;
б)підвищення розрахункової вартості проекту;
в)неможливість збуту продукції;
г)відсутність потрібних доходів для того щоб погасити кредит.
224.Зміна торговельно-політичного режиму та митної політики, зміна у податковій системі та системі валютного регулювання насамперед призводить до:

а)збільшення термінів будівництва;
б)підвищення розрахункової вартості проекту;
в)неможливість збуту продукції;
г)відсутність потрібних доходів для того щоб погасити кредит.
225.Чим більша дисперсія, тим:

а)менша ризикованість проекту;
б)більша ризикованість проекту;
в)дисперсія не визначає ризикованість проекту;
г)ризикованість проекту відсутня.
226.До відносних показників оцінки ризику проекту відносять:

а)дисперсію;
б)математичне сподівання;
в)коефіцієнт варіації;
г)стандартне відхилення.
227.Передінвестиційна стадія проекту повязана з такими ризиками:

а)перевищення строків будівництва, вартості обладнання;
б)поява альтернативного продукту;
в)неплатоспроможність споживачів;
г)помилковість у розробці концепції проекту.
228.Інвестиційна стадія проекту пов’язана з такими ризиками:

а)перевищення строків будівництва, вартості обладнання;
б)поява альтернативного продукту;
в)неплатоспроможність споживачів;
г)помилковість у розробці концепції проекту.
229.Експлуатаційна стадія проекту пов’язана з такими ризиками:

а)несвоєчасність підготовки персоналу;
б)ставлення до проекту міської влади;
в)платоспроможність замовника;
г)зміна ставлення населення проекту до його реалізації.
230.Вході підготовки та експлуатації проекту нього впливають такі фактори:

а)технічні;
б)комерційні;
в)політичні;
г)всі вище перераховані .
231.До виробничих груп критеріїв відбору проектів відносять:

а)доступність сировини і матеріалів та необхідність додаткового устаткування

б)відповідність проекту потребам ринку

в)стабільність надходження доходів від проекту

г)оцінка ємності ринку

232. Стійкість грошових потоків передбачає використання таких критеріїв для ранжування та відбору:

а)показники ЧТВ;
б)внутрішня норма доходності;
в)термін окупності;
г)показники ЧТВ, та внутрішня норма доходності

233.Графічне зображення чистих дисконтованих грошових потоків проекту отримало назву:

а)фінансовий профіль проекту;
б)крива проекту;
в)внутрішньої норми рентабельності;
г)крива вигід витрат.
234.До припливів за проектом відносять грошові надходження від:

а)продажу товарів та послуг обумовлених проектом;
б)виплати дивідендів та відсотків;
в)поточні витрати операційної діяльності;
г)відсотки, отримані за погашення кредиту. 
235.Грошовий потік можна розглядати як:

а)різницю припливів за проектом та та відтоків;
б)сума припливів за проектом;
в)суму відтоків за проектом;
г)загальну суму фінансових надходжень.
236. Період часу між двома послідовними платежами називають:

а)терміном часу;
б)інтервалом часу;
в)фазою часу;
г)стадією часу.
237.За схемою простих відсотків, щороку кінцева сума боргу:

а)зростає;
б)зменшується;
в)не змінюється;
г)дорівнює 0.
238. Який з системних принципів проектного аналізу зумовлює раціональну поведінку, що характеризується вибором найкращого варіанту з наявно можливих:

а) принцип альтернативності;

б) принцип обумовленості;

в) принцип визначення строку початку і завершення проекту;

г) принцип порівняння «З проектом», «Без проекту».

239. Що знаходиться на сторонах трикутника обмеження:

а) ресурси, час, якість;

б) ресурси, проект, час;

в) час, проект, якість;

г) проект, якість, ресурси. 

240. Внутрішній зміст проекту характеризується ознаками:
а) унікальність, обмеженість у часі, політична стабільність;

б) спрямованість на досягнення мети, координоване виконання взаємопов’язаних дій, обмеженість у часі, унікальність;

в) спрямованість на досягнення мети, дотримання прав людини, обмеженість у часі;

г) унікальність, координованість виконання взаємопов’язаних дій, дотримання прав людини.

241.Політична стабільність, підтримка проекту державними установами, міждержавні тосунки, міжнаціональні взаємовідносини – це чинники, що впливають на:

а) економічне оточення проекту;

б) суспільне оточення проекту;

в) науково-технічне оточення проекту;

г) політичне оточення проекту.

242. Умови та рівень життя населення, рівень освіти, соціальні гарантії та пільги, розвинені системи охорони здоров’я – це чинники, що впливають на таке оточення проекту:

а) суспільне;

б) правове;

в) культурне;

г) економічне.

243. До внутрішніх чинників проекту не відносять:

а) економічні умови;

б) стиль керівництва проекту;

в) організація проекту;

г) політичні умови.

244. Зовнішній аналіз факторів середовища здійснюється з метою:

а) визначення психологічного клімату та атмосфери і команді проекту;

б) визначення сприятливих можливостей та загроз для підприємства;

в) визначення забезпечення стандартних умов життя працівників підприємства;

г) визначення рівня конкуренції на ринку.

245. За характером і сферою діяльності проекти поділяють на:

а)  монопроекти, мультипроекти, мегапроекти;

б) промислові і організаційні;

в) короткострокові, середньострокові, довгострокові;

г) вимушені, зменшення собівартості, розширення виробництва.

246. За складністю проекти класифікуються на: 

а)  вимушені, зменшення собівартості, розширення виробництва;

б) промислові і організаційні;

в) короткострокові, середньострокові, довгострокові;

г) монопроекти, мультипроекти, мегапроекти.

247. На якій стадії життєвого циклу проекту інвестор відчуває великі потреби у банківських позиках або венчурному капіталі?

а) стабілізації функціонування підприємства;

б) швидке зростання;

в) початок експлуатації проекту;

г) народження проекту.

248. Якій стадії життєвого циклу проекту згідно підходу ЄБРР характерна розробка техніко-економічного обґрунтування проекту, проведення досліджень, складання необхідних контрактів для проектів:

а) ідентифікація;

б) експертиза;

в) оцінка результатів;

г) підготовка.

249. Яка з стадій не належить до розробки інвестиційного проекту:

а)фаза детального проектування;

б) інвестиційна фаза;

в) експлуатаційно-виробнича фаза;

г) передінвестиційна база. 

250. Які типи аналізу характерні на стадії визначення загальних можливостей проекту: 

а) регіональний, галузевий, стратегічний;

б) регіональний, галузевий, ресурсний;

в) регіональний, ресурсний, стратегічний;

г) ресурсний, галузевий, стратегічний.

251. Що входить до стадії детального планування?

а) визначення потенційних джерел фінансування;

б) купівля землі;

в) здійснення будівельних робіт з монтажем та установкою обладнання;

г) тендер.

252. Яке з тверджень є правильним:

а) цінність проекту = зміна вигод від реалізації проекту – зміна витрат від реалізації проекту;

б) вартість проекту = зміна вигод від реалізації проекту – зміна витрат від реалізації проекту;

в) цінність проекту = зміна витрат від реалізації проекту - зміна вигод від реалізації проекту;

г) вартість проекту =  зміна витрат від реалізації проекту - зміна вигод від реалізації проекту.

253. До вигід, що стосуються реалізації проекту можна віднести такі зміни:

а) збільшення фізичного обсягу виробництва, зміни виду продукції;

б) зміни виду продукції, зменшення змінних витрат;

в)  зміни виду продукції, зменшення постійних витрат;

г) зміна кваліфікації правників, зменшення змінних витрат.

254. Уже зроблені витрати, які не можливо відшкодувати прийняттям чи не прийняттям даного проекту називають:

а) явними;

б) безповоротними;

в) неявними;

г) немає правильної відповіді.

255. Базовою формулою дисконтування за простими відсотками є:
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256. Базовою формулою дисконтування за складними відсотками є:
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257. Грошові потоки за масштабами обслуговування господарського процесу поділяють на:

а) операційні грошові потоки і грошові потоки від інвестиційної діяльності;

б) валові і чисті грошові потоки;

в) регулярні і дискретні грошові потоки;

г) грошові потоки підприємства в цілому, окремого структурного підрозділу підприємства, окремих господарських операцій.

258. Грошові потоки напрямком руху коштів поділяють на:

а) валові чисті грошові потоки;

б) позитивні і негативні грошові потоки;

в) надлишкові і дефіцитні грошові потоки;

г) регулярні і дискретні грошові потоки.

259. Грошові потоки за безперервністю формування у визначеному періоді поділяють на:

а) регулярні і дискретні грошові потоки;

б) валові і чисті грошові потоки;

в) позитивні і негативні грошові потоки;

г)  надлишкові і дефіцитні грошові потоки.

260. Принцип забезпечення грошових потоків характеризується:

а) реалізація даного принципу полягає у забезпеченні ефективного використання грошових потоків шляхом здійснення реінвестування;

б) реалізація принципів здійснюється шляхом відповідної синхронізації позитивного і негативного грошових потоків у розрізі кожного інтервалу визначеного розрахункового періоду;

в) пов'язаний з оптимізацією грошових потоків проекту в процесі управління ним;

г) реалізація цього принципу пов’язана із здійсненням складних обчислень, що вимагають уніфікації методологічних підходів.

261. Реалізація якого методологічного принципу розрахунку грошових потоків полягає у забезпеченні ефективного використання грошових потоків шляхом здійснення реінвестицій або нових інвестицій:

а) принцип забезпечення ефективності;

б) принцип забезпечення збалансованості;

в) принцип забезпечення ліквідності;

г) принцип інформативної вірогідності.

262. При відборі проектів найпоширенішими економічними цілями національного розвитку є:

а) створення в країні додаткової вартості, створення нових робочих місць, розвиток інфраструктури;

б) підготовка кваліфікованих кадрів, підвищення заробітних плат працівників, залучення і використання місцевих ресурсів;

в) створення в країні додаткової вартості, підвищення заробітної плати, надходження іноземних інвестицій;

г) надходження іноземних інвестицій, підвищення заробітної плати.

263. Знайдіть поняття, які не використовують для визначення економічної ефективності проекту:

а) альтернативна вартість;

б) тіньові ціни;

в) середні ціни;

г) види і витрати трансфертних платежів.

264. Метою фінансового аналізу є:

а) прийняття вірного проектного рішення на основі аналогічних фінансових ситуацій з урахуванням реалізації інвестиційного проекту та без його здійснення;

б) обґрунтування комерційної спроможності проекту, оцінка можливостей реалізації запроектованого продукту на обраному ринку;

в) ідентифікація всіх фінансових наслідків проекту;

г) передбачає оцінку можливостей виходу на ринки сировини, доступність цих ринків у майбутньому.
265. Який етап проведення фінансового аналізу проекту є першим:

а) прогнозування продукту;

б) оцінка інвестиційних витрат, розрахунок поточних витрат за проектом;

в) прогноз бухгалтерського балансу;

г) аналіз фінансового стану підприємства, яке здійснює проект.

266. Фінансування – це:

а)  забезпечення проекту ресурсами до складу яких входять грошові кошти і виражені у грошовому еквіваленті інші інвестиції, в тому числі основі обігові кошти, майнові права, нематеріальні активи;

б) забезпечення проекту грошовими коштами;

в) забезпечення проекту вираженими у грошовому еквіваленті інвестиціями;

г) забезпечення проекту обіговими коштами, майновими правами, нематеріальними активами.

267. До основних принципів фінансування слід віднести:

а) забезпечення потоку інвестицій необхідного для повномірного виконання проектів;

б) зниження капітальних витрат і ризиків проекту за рахунок раціоналізації структури інвестицій;

в) мінімізація інвестиційних ризиків, яка сприяє зменшенню загального рівня ризиків по інвестиційному проекту та забезпечення над ним контролю;

г) забезпечення балансу між обсягом залучених фінансових ресурсів і величиною отриманого прибутку.

268. До власних джерел формування інвестиційних ресурсів відносять:

а) чистий нерозподілений прибуток;

б) страхова сума відшкодувань збитків спричинених втратою майна;

в) амортизаційні відрахування;

г) всі відповіді правильні.

269.  Серед залучених джерел фінансування виділяють:

а) чистий нерозподілений прибуток;

б) емісія інвестиційних сертифікатів;

в) страхова сума відшкодувань збитків спричинених втратою майна;

г) амортизаційні відрахування.

270. Серед позичкових ресурсів можна виділити:

а) довгострокові кредити банку та інших кредитних установ, емісію облігацій;

б) цільовий державник кредит, емісія інвестиційних сертифікатів;

в) податковий інвестиційний кредит, страхові відшкодування;

г) довгострокові кредити банку, емісія інвестиційних сертифікатів. 

271. При проведенні економічного аналізу оцінку землі можна здійснювати таким чином:

а) виходячи з витрат на придбання землі або прав на її використання;

б) виходячи з якості земельної ділянки, місця її розташування;

в) з огляду на вартість сільськогосподарської продукції, яку можна було б виробити на цій земельній ділянці;

г) правильна відповідь а і в.

272. Метою маркетингового аналізу є:

а) прийняття вірного проектного рішення на основі аналогічних фінансових ситуацій з урахуванням реалізації інвестиційного проекту та без його здійснення;

б) обґрунтування комерційної спроможності проекту, оцінка можливостей реалізації запроектованого продукту на обраному ринку;

в) ідентифікація всіх фінансових насідків проекту;

г) передбачає оцінку можливостей виходу на ринки сировини, доступність цих ринків у майбутньому.

273. Аналіз попиту і стратегії розвитку передбачає:
а) діагностику макросередовища;

б) оцінку бізнес-середовища;

в) розглядає якісні аспекти та визначає межі аналізу ринку на основі концепцій попиту;

г) збір, аналіз та відповідну обробку інформації, а також створення бази для прийняття рішень стратегічного і маркетингового характеру.

274. Метою маркетингового дослідження є:

а) прийняття вірного проектного рішення на основі аналогічних фінансових ситуацій з урахуванням реалізації інвестиційного проекту та без його здійснення;

б) обґрунтування комерційної спроможності проекту, оцінка можливостей реалізації запроектованого продукту на обраному ринку;

в) збір, аналіз та відповідну обробку інформації, а також створення бази для прийняття рішень стратегічного і маркетингового характеру;

г) передбачає оцінку можливостей виходу на ринки сировини, доступність цих ринків у майбутньому.

275.  До кількісних характеристик ринку належать:

а) місткість ринку, процес купівлі, стабільність фонду, темпи зростання, насиченість;

б) місткість ринку, фази життєвого циклу, насиченість, темпи зростання, стабільність фонду;

в) місткість ринку, фази життєвого циклу, насиченість, темпи зростання, інтенсивність конкуренції;

г) інтенсивність конкуренції, фази життєвого циклу, насиченість, темпи зростання, мотиви здійснення покупки.

276.  До якісних характеристик ринку належать:

а) місткість ринку, фази життєвого циклу, насиченість, темпи зростання, стабільність фонду;

б) інтенсивність конкуренції, фази життєвого циклу, насиченість, темпи зростання, мотиви здійснення покупки;

в) структура потреб споживачів, мотиви здійснення покупки, стабільність фонду, інтенсивність конкуренції;

г) структура потреб споживачів, мотиви здійснення покупки, інтенсивність конкуренції, процес купівлі.

277. До інженерного проектування не можуть належати:

а) підготовка інженерної документації проекту;

б) окрема дільниця підприємства;

в) всі види діяльності з постачання ресурсів і продукції;

г) забезпечення необхідних інвестицій в інфраструктуру проекту.

278.  Метою проведення технічного аналізу проекту є:

а) обґрунтування технічної здійснюваності проекту та визначення рівня його капітальних і поточних витрат;

б) передбачає оцінку можливостей виходу на ринки сировини, доступність цих ринків у майбутньому;

в) збір, аналіз та відповідну обробку інформації, а також створення бази для прийняття рішень стратегічного і маркетингового характеру;

г) обґрунтування комерційної спроможності проекту, оцінка можливостей реалізації запроектованого продукту на обраному ринку.

279. Одним з основних методів оцінки екологічних наслідків проектів побудованих на визначенні витрат пов’язаних з реалізацією проекту є:

а) метод зміни продуктивності ресурсів;

б) метод альтернативної вартості;

в) метод втрачання доходу;

г) метод ефективності витрат.

280. Проекти зі значним негативним впливом на навколишнє середовище, але до яких можна застосувати заходи спрямовані на пом’якшення цього негативного впливу входять до:

а) категорії А;

б) категорії Б;

в) категорії В;

г) категорії Г.

281. В основу якого принципу покладено економічні цінності, які можливі лише при здійсненні розмежування вигід і витрат та замовлення рішення про реалізацію проекту чи відмову від нього:

а) порівняння «з проектом» та «без проекту»;

б) альтернативності;

в) обумовленості.

282. Принцип альтернативності полягає в 

а) раціональній поведінці, що характеризується вибором найкращого варіанта з наявно можливих;
б) використанні значення не загальної чи середньої величини, а приріст змінної, обумовлений реалізацією проекту;

в) врахуванні очікуваних з часом змін у потоках вигід й витрат як для ситуації з проектом, так і без проекту; 

г) адекватній оцінці проекту, в основу якої покладено економічні цінності, які можливі лише при чіткому розмежуванні вигід і витрат.
283. Проект — це:

а) запланований комплекс економічно-соціаль​них, науково-дослідницьких заходів, спрямованих на досягнення генеральних цілей або реалізацію певного напряму розвитку;

б) комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямованих на досягнення висунутої мети в умовах обмежених фінансових, часових та інших ресурсів;

в) фіксація системи цілей, задач і засобів, які перед​бачають спрямовану зміну ситуації при передбаченому стані середовища;

г) план довгострокових фінансових вкладень.

284. До правової групи факторів відноситься такий чинник як:

а) розвиненість банківської системи;

б) міжнародні взаємовідносини;

в) свобода слова;

г) дотримання прав людини

285. До якої групи відноситься такий фактор впливу на розробку проекту як рівень розвитку комунікацій:

а) економічні;

б) соціальні;

в) суспільні;

г) науково-технічні.

286. До якого виду проекту відноситься приватизація підприємства:

а) організаційний;

б) економічний;

в) промисловий;

г) дослідження і розвитку.

287. Короткострокові проекти тривають:

а) до одного року;

б) до трьох років;

в) три-п’ять років;

г) більше п’яти років.

288. За складністю виділяють такі проекти:

а) промислові; дослідження та розвитку; соціальні;

б) коротко - , середньо – та довгострокові; 

в) монопроекти, мультипроекти, мегапроекти;

г) дрібні, середні, великі.

289. На стадії ідентифікації проводиться:

а) вибір цілей проекту, визначення його завдань, які забезпечують виконання найважливіших планів;

б) підготовка інформації, яка необхідна для прийняття рішення про інвестування;
в) контроль за виконанням проекту;

г) складання необхідних контрактів для проектів.

290. Широкомасштабні проекти радикально нових технологій - це

а) зосереджені на науко​во-дослідній діяльності, розробці програмних засобів опрацю​вання інформації, пошуку нових матеріалів;

б) проекти, що складаються з витрат, необхідних для заміни пошко​дженого обладнання, що використовуються в процесі виробницт​ва прибуткових продуктів;

в) весь комплекс багатоста​дійних науково-дослідних, проектно-конструкторських, дослід​них та реалізаційних робіт, що здійснюється за єдиною програ​мою тісно взаємодіючим колективом з метою винайдення не тра​диційних, не відомих раніше шляхів та способів вирішення ши​рокомасштабних проблем

г) немає правильної відповіді.

291. Специфічна організаційна структура, очолювана керівником проекту та створена на період здійснення проекту – це… 

а) команда проекту;

б) контрактор;

в) замовник;

г) виробник кінцевої продукції проекту. 

292. Для якої стадії життєвого циклу проекту характерним є зростання конкуренції, збільшення рівня продажів, високий рівень прибутку, потреба у великих витратах на маркетинг:

а) початок експлуатації проекту;

б) стабільне функціонування підприємства;

в) народження проекту;

г) швидке зростання.

293. Номінальна (теперішня) процентна ставка (t) за умови значних темпів інфляції розраховується

а) t = r + i; 

б) t = r + i + r · i;

в) 
[image: image75.wmf];
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г) t = PV*(1 + i)*n.

294. Межі релевантності аналізу беззбитковості передбачають:

а) об`єм виробництва є більшим за обсяг продаж;

б) постійні витрати не залежать від об’ємів виробництва;

в) змінні витрати на одиницю продукції зростають зі зростанням обсягу виробництва;

г) постійні витрати на одиницю продукції не залежать від об’єму випуску

295. Маржинальний дохід - це:

а) ціна мінус зміні витрати на одиницю продукції;

б) постійні витрати плюс прибуток;

в) змінні витрати плюс постійні витрати;

г) відношення постійних витрат до змінних витрат.

296. До показників, які засновані на дисконтних оцінках відносять:

а) внутрішню норму доходності;

б) рейтинг країни на основі інвестиційного клімату;

в) строк окупності інвестицій;

г) капіталовіддачу.

297. 40. Якщо ЧТВ>0, то

а) надходження проекту покривають витрати та не забезпечують зростання вартості підприємства;

б) проект збитковий і у випадку його реалізації підприємство зазнає втрат;

в) проект вважається ефективним і його реалізація призведе до зростання добробуту його власників;

г) ніяк не впливає на проект.

298. Ставка дисконту, при якій ЧТВ=0 називається

а) еквівалент ануїтета;

б) дискантована вигода;

в) коефіцієнт вигоди – затрати;

г) внутрішня норма рентабельності.

299. Рентабельність інвестицій - це

а) показник, що відображає міру зростання цінності фірми в розрахунку на 1 грн. інвестицій;

б) поточна ефективна ставка процента по довготерміновій заборгованості;

в) критерій прийняття рішення, що оцінює проекти лише за самими витратами;

г) показник, що демонструє, за який період проект покриє витрати.


300. Критерій Бруно показує:

а) за який період проект покриє витрати;

б) заощаджує чи заробляє країна іноземну валюту на внутрішньому виробництві або експорті товару;

в) норму дисконту, за якої чиста теперішня вартість дорівнює нулю;

г) ситуацію узгодженості та неузгодженості між NPV та IRR.
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