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Підготувала Голяка В. ЕП-43

1. Проектний аналіз – це:

а) формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності і вибір найефективніших шляхів їх досягнення;

б) методологія, яка застосовується для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що дозволяє здійснювати вибір і приймати рішення в умовах обмеженості ресурсів;

в) методологія, яка застосовується для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що дозволяє здійснювати вибір і приймати рішення в умовах необмеженості ресурсів.

2. Предметом проектного аналізу є:

а) вивчення концепції, методології, підходів, критеріїв визначення альтернативних рішень за умов обмеженості наявних ресурсів;

б)  вивчення концепції, порівняння, обґрунтування альтернативних рішень за умов обмеженості наявних ресурсів;

в)  всі відповіді правильні.
3. До основних складових проектного аналізу не відносять:

а) принципи на яких базується проектний аналіз;

б) аспекти проектного аналізу;

в) методи та способи комунікацій.
4. Одним із головних завдань проектного аналізу є:
а) встановлення цінності проекту;
б) надання системного уявлення про принципи, методи і засоби прийняття рішень;

в) збір і аналіз даних стосовно проекту та вибір проекту на визначений момент.

5. Методологія проектного аналіз спирається на систему принципів:
а) принцип узгодженості інвестиційної стратегії із загальною стратегією економічного розвитку компанії;

б) принцип порівняння «з проектом» та «без проекту»;
в) принцип збереження збалансованості.

6. Інвестиційна стратегія – це:
а) методологія, яка застосовується для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що дозволяє здійснювати вибір і приймати рішення в умовах обмеженості ресурсів;

б)  формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності і вибір найефективніших шляхів їх досягнення;

в)  це стратегічно важливі для фірми напрямки діяльності, в яких найбільш зримо виявляється перевага фірми.
7. До основних принципів розроблення інвестиційної стратегії відносять:
а) раціональну поведінку, що характеризується вибором найкращого варіанту з наявно можливих;

б) формування планів з метою контролю ефективності досягнення стратегічних орієнтирів;

в) прийнятність рівня ризику пов’язаного із реалізацією стратегії.
8. Метою інвестиційної стратегії є:
а) дає визначення основних напрямків і шляхів зміцнення, зростання і змін через концентрацію зусиль на певних пріоритетах;

б) забезпеченість прибутковості;
в) удосконалення технологічної структури капіталовкладень.

9. Період, характерний для розробки інвестиційної стратегії інституціональними інвесторами становить:

а) більше 10 років;
б) 5-10 років;

в) 3-5 років.

10. Період, характерний для компаній і фірм, що здійснюють свою діяльність у сфері виробництва споживчих товарів роздрібної торгівлі становить:
а) більше 10 років;

б) 5-10 років;

в) 3-5 років.
11. Період, характерний для компаній і фірм, що здійснюють свою діяльність у сфері виробництва засобів виробництва і у видобувних галузях промисловості становить:
а) більше 10 років;

б) 5-10 років;
в) 3-5 років.

12. Формування інвестиційної стратегії починається з:

а) визначення періоду формування інвестиційної стратегії;
б) формування стратегії цілей інвестиційної діяльності;

в) оцінка розробленої інвестиційної стратегії.

13. Проект є:
а) детальний виклад цілей та шляхів досягнення виробництва, що створюється для обґрунтування інвестицій;

б) комплекс взаємопов’язаних заходів спрямованих на досягнення висунутої мети в умовах обмежених фінансових, часових та інших ресурсів;
в) немає правильно відповіді. 

14. Трикутник обмежень складається з:
а) ресурсів, часу, якості;
б) ресурсів, часу, можливостей;

в) ресурсів, часу, ефективності.

15. Інвестиційний проект являє собою:

а)  документ, який містить систему взаємопов’язаних у часі і просторі, та узгоджених з ресурсами заходів і дій спрямованих на розвиток підприємства;
б)  комплекс взаємопов’язаних заходів спрямованих на досягнення висунутої мети в умовах обмежених фінансових, часових та інших ресурсів;
в) це сукупність документів, що містять опис і обґрунтування проекту.
16. Короткострокові проекти за термінами реалізації становлять:

а) до 3 років;

б) 3-5 років;

в) до 2 років.

17. Основними ознаками проекту є:
а) зміна стану проекту задля досягнення мети;
б) обмеженість у часі;

в) обмеженість ресурсів;

г)  всі відповіді правильні.
18. За ступенем складності проекти поділяють на:
а) прості, складні і дуже складні;
б) монопроекти, мультипроекти та мегапроекти;

б) легкі, складні і дуже складні.

19. Зовнішнє середовище проекту складається з таких факторів:
а) політичні, економічні, суспільні, правові, культурні, науково-технічні, природні;
б) промислові, організаційні, економічні, соціальні, дослідницькі;

в) всі відповіді правильні.

20. Зовнішній аналіз факторів середовища здійснюється з метою:

а) вивчення рівня розвитку фундаментальних та прикладних наук, рівень інформованості та промислових технологій;
б) визначення сприятливих можливостей та загроз для підприємства та ідентифікувати ключові фактори успіху проекту;

в)  визначення повноти, вірогідності та оперативності обміну інформацією між зацікавленими учасниками проекту.

21. Рівень освіченості, релігійність, історико-культурні традиції належать до групи факторів:

а) культурних;
б)  суспільних;
в) економічних.

22. Стабільність законодавства, дотримання прав людини, право власності належать до групи факторів:

а) суспільних;

б) правових;
в) політичних.

23. За характером та сферою діяльності проекти поділяють на:
а) промислові, організаційні, економічні, соціальні;
б) культурні, правові, суспільні, економічні;

в) споживчі, промислові, організаційні, суспільні.
24. Життєвий цикл проекту – це:
а)   час від моменту його задуму до моменту ліквідації;
б)   час від моменту його задуму до моменту реалізації;

в) період часу від задуму проекту до його закінчення, який може характеризуватись моментом здійснення перших витрат за проектом і отримання останньої вигоди.
25. До функцій життєвого циклу проекту належать:

а) вибір проекту, планування проекту, здійснення проекту;

б) контроль проекту; оцінка проекту; завершення проекту;

в) всі відповіді правильні.
26. Виділяють такі фази життєвого циклу проекту:
     а) зародження, зростання, зрілості, завершення;
     б) зародження, зрілості, управління, завершення;

     в) зародження, зростання, стабілізації, завершення.
27. Фаза зародження характеризується:
а) розробленням плану виконання, готуються необхідні документи, тобто загальний бюджет проекту, план ресурсного забезпечення та календарний план;

б) появою загальної ідеї; стадія аналізу та вивчення можливостей, що визначає приблизні витрати, обсяг робіт, терміни виконання, визначається реальність даного проекту;
в) забезпечення необхідними матеріалами та обладнанням та стадію виробництва. 

28. В міжнародній практиці виділяють такі стадії розробки та реалізації інвестиційного проекту:
     а) передінвестиційна,   інвестиційна,  ліквідаційна;

     б) передінвестиційна,   експлуатаційна,   ліквідаційна;
     в) всі відповіді правильні.
29. Альтернативна вартість – це:
а) втрачена виплата від використання обмежених ресурсів для досягнення однієї мети замість іншого, найкращого з тих варіанта їх застосування;

б) отримані кошти від використання обмежених ресурсів для досягнення однієї мети замість іншого, найкращого з тих варіанта їх застосування;

в) отримані кошти від використання обмежених ресурсів для досягнення мети.

30. Альтернативною вартістю є:

а)   кожна вартість, яка застосовується для фінансового або проектного аналізу;

б) кожна вартість, яка застосовується для фінансового або економічного аналізу;

в) кожна вартість, яка застосовується для проектного або економічного аналізу.

31. В проектному аналізі розрізняють такі вигоди й витрати:
а) безповоротні, явні і неявні;
б) явні і неявні;

в) прямі і непрямі.

32. Безповоротні витрати являють собою…
а) матеріальні вигоди або витрати обумовлені зменшенням або збільшенням витрат, або отримання додаткових доходів чи витрат, величина яких може фінансово визначитись;
б) побічні вигоди або витрати, які супроводжують проект та пов’язані в основному з економічними або соціальними наслідками;

в) вже зроблені витрати, які неможливо відшкодувати прийняттям або неприйняттям даного проекту.

33. Явними є …
а) матеріальні вигоди або витрати обумовлені зменшенням або збільшенням витрат, або отримання додаткових доходів чи витрат, величина яких може фінансово визначитись;
б) побічні вигоди або витрати, які супроводжують проект та пов’язані в основному з економічними або соціальними наслідками;

в) вже зроблені витрати, які неможливо відшкодувати прийняттям або неприйняттям даного проекту.

34. До неявних вигід або витрат належать:

а) матеріальні вигоди або витрати обумовлені зменшенням або збільшенням витрат, або отримання додаткових доходів чи витрат, величина яких може фінансово визначитись;
б) побічні вигоди або витрати, які супроводжують проект та пов’язані в основному з економічними або соціальними наслідками;

в) вже зроблені витрати, які неможливо відшкодувати прийняттям або неприйняттям даного проекту.
35. До вигід, що стосуються реалізації проекту належать:

а) збільшення фізичного обсягу виробництва;
б) можливість відображатись в бухгалтерській звітності;

в) можливість розподілу.

36. До витрат належать:
а) збільшення фізичного обсягу виробництва;

б) можливість розподілу;

в) зміна кваліфікації працівників.

37. До одних з головних причин чому гроші втрачають свою вартість не відносять:
а) інфляція;

б) борг;
в) ризик.
38. Відсоткова ставка вартості грошей розраховується за формулою:
а) 
[image: image1.wmf];
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39. Розмір відсоткової ставки залежить від…

а) інфляції;

б) загального стану економіки;
в) початкової суми боргу.

40. Формула простих відсотків має вигляд:

а) 
[image: image4.wmf]);
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б) 
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в) 
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41. Формула складних відсотків має вигляд:
а) 
[image: image7.wmf]);
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б) 
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)

*

1

(

n

n

i

P

S

+

=


в) 
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42. Точні відсотки з точним числом днів позики становлять:
а) 365/365 днів;
б) 365/360 днів;

в) 360/360 днів.

43. Звичайні відсотки з точним числом днів позики становлять:
а) 365/365 днів;
б) 365/360 днів;
в) 360/360 днів.

44. Звичайні відсотки з наближеним числом днів позики становлять:

а) 360/360 днів;
б) 365/365 днів;
в) 365/360 днів.

45. Базовою формулою дисконтування за простими відсотками є:
а) 
[image: image10.wmf];
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б) 
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в) 
[image: image12.wmf].

*

1

n

i

S

P

+

=


46. Базовою формулою дисконтування за складними відсотками є:
а) 
[image: image13.wmf];
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б) 
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в) 
[image: image15.wmf].
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47. Теперішня вартість ануїтету - це:

а) сумарна величина індивідуальних теперішніх вартостей;

б) приведена вартість індивідуальних дисконтова них вартостей;

в) сумарна вартість індивідуальних дисконтованих вартостей.
48. Грошовий потік підприємства – це:
а) фактичні надходження або витрати поточної операційної діяльності;

б) сукупність розподілених у часі надходжень і виалат коштів, які генерують його господарську діяльність;
в) чисті витрати на придбання  активів без їх продажу.

49. За видами господарської діяльності розрізняють грошовий потік…
а) операційний, грошовий потік від інвестиційної діяльності, фінансовий грошовий потік;
б)  операційний, фінансовий, інноваційний;
в)  виробничий, фінансовий, інвестиційний;
г) всі відповіді правильні. 
50. За рівнем достатності обсягу грошовий потік поділяють на:
а) достатній, надлишковий;

б) достатній, регулярний;

в) надлишковий, дефіцитний;
г) регулярний, дискретний. 
51. Грошовий потік обчислюється як…
а) різниця між витратами грошових коштів, що виникають в результаті реалізації проекту та надходженням грошових коштів;

б) відношення між витратами грошових коштів, що виникають в результаті реалізації проекту та надходженням грошових коштів;

в) добуток надходжень грошових коштів та їх витратами, що виникають в результаті реалізації проекту;

г) різниця між надходженнями грошових коштів та їх витратами, що виникають в результаті реалізації проекту.
52. Грошовий потік з активів складається з:

а) операційного грошового потоку;

б) капітальних витрат;

в) приросту робочої сили;

г) всі відповіді правильні.
53. До основних принципів управління грошовим потоком відносять:

а) необхідність повернення коштів;

б) мінімізація інвестиційних ризиків;

в) забезпечення збалансованості;
г) зниження капітальних витрат і ризику проекту.

54. Фінансування –це:
а) забезпечення проекту ресурсами до складу яких входять не лише грошові кошти, але й виражені в грошовому еквіваленті інші інвестиції;

б) забезпечення проекту ресурсами до складу яких входять лише грошові кошти;

в) ідентифікація всіх фінансових наслідків проекту, визначення його життєздатності для прийняття рішень про доцільність інвестування та фінансування проекту;

г) аналіз структури і величини проектних витрат і доходів, а також рівня їх впливу на здійснюваність проекту.
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